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117 §
Kiinteistö Oy Auroranlinna /Käenkuja 6 rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt

HEL 2014-004793 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Kiinteistö Oy Auroranlinna/Käenkuja 6 rakennusurakan lisätöitä 
Rakennus Oy Antti J. Aholalta lisähintaan 13.038,48 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Rakennus Oy Antti J. Ahola ja urakan 
urak-kasopimuksen mukainen hinta on 3.546.400 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 177.320 euroa. Lisätöitä ei ole tähän mennessä 
tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
13.038,48 euroa. Lisätyöt:

 asbestipurkutyöt (1A)
 IV-tuloilmakanavan lämpöeristys (6)

Lisätiedot
Jarkko Heinonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32338

jarkko.heinonen(a)att.hel.fi


