Helsingin kaupunki Poytakirja 22/2014 1(1)
Asuntotuotantotoimisto
Toimitusjohtaja

14.04.2014
Toimitusjohtaja
117 §
Kiinteisto Oy Auroranlinna /Kaenkuja 6 rakennusurakan lisa- ja
muutostyot

HEL 2014-004793 T 02 08 03 01
Paatos

Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan
Kiinteistd Oy Auroranlinna/Kaenkuja 6 rakennusurakan lisatoita
Rakennus Oy Antti J. Aholalta lisdhintaan 13.038,48 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Rakennus Oy Antti J. Ahola ja urakan
urak-kasopimuksen mukainen hinta on 3.546.400 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 %
urakkasummasta eli 177.320 euroa. Lisatoita ei ole tahan mennessa
tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden kustannukset ovat yhteensa
13.038,48 euroa. Lisatyot:

— asbestipurkutyot (1A)

— IV-tuloilmakanavan lampdoeristys (6)
Lisatiedot

Jarkko Heinonen, projektipaallikkd, puhelin: 310 32338
jarkko.heinonen(a)att.hel.fi
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