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Heka Jakomäki Jakomäentie 6 a b sähkösuunnittelun lisätyöt

HEL 2014-005343 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka 
Jakomäki Jakomäentie 6 a b sähkösuunnittelun lisätöitä Hepacon 
Oy:ltä kattohintaan 2.000 euroa + alv 24 %.

Päätöksen perustelut

Toimitusjohtaja on valinnut kohteen sähkösuunnittelijaksi Hepacon 
Oy:n. 

Suunnittelija on tehnyt lisäsuunnitteluna palokatkotietojen 
merkitsemisen rakennesuunnittelijan suunnitteluvaiheessa kierrättämiin 
reikäpiirustuksiin. Suunnittelija esittää lisätyöstä korvattavaksi 2.000 
euroa.

Sähkösuunnittelun kokonaispalkkio on 73.326 euroa. Toimitusjohtajalla 
on oikeus päättää suunnittelun lisätöiden osalta siihen summaan 
saakka, joka yhteenlaskettuna suunnittelutarjouksen hinnan kanssa ei 
ylitä 100.000 euroa. Tähän mennessä suunnittelun lisätöitä ei ole 
tilattu.

Lisätiedot
Jari Kiesilä, projektipäällikkö, puhelin: 310 32354

jari.kiesila(a)att.hel.fi
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