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Kansanasunnot Kortteli 819 rakennusurakan lisatoitda Uudenmaan
Mestari-Rakentajat Oy:lta hintaan 79.724,47 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen kokonaisurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 7.584.832 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 %
urakkasummasta eli 379.241,60 euroa. Lisatoita on tahan mennessa
tilattu toimitusjohtajan paatoksilla 142.064,53 eurolla ja
asuntotuotantotoimikunnan paatoksella 61.482,91 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatoiden kustannukset ovat yhteensa
79.724,47 euroa. Lisatyot:

— talon 10 alapohjan ja ulkoseinan lahovaurioiden korjaus (22A)

— talon 10 porrashuoneen tuulensuojalevytys ja lisakoodaus seka
asuntojen ulkoseinien lisderistykset (23)

— talon 13 vesikaton ja ullakon poistoilmakoteloinnit (26)

— talon 12 vesikaton ja ullakon poistoilmakoteloinnit (27)

— talon 11 vesikaton ja ullakon poistoilmakoteloinnit (28)

— talon 10 vesikaton ja ullakon poistoilmakoteloinnit (29)

— asuntojen ulkopuolisten hamarakytkimien poisjattd, hyvitys (30A)
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