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Heka Vallila Mäkelänkatu 37-43 rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2014-000513 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka 
Vallila Mäkelänkadun 37-43 rakennusurakan lisätöitä YIT Rakennus 
Oy:ltä hintaan 14.332,60 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on YIT Rakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 8.874.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 443.700 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu 
toimitusjohtajan päätöksillä yhteensä lisähintaan 364.192,01euroa.

Nyt tilattavaksi esitettävien lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
14.332,60 euroa. Lisätyöt:

 talon 37 B-portaan asuntojen kylpyhuonekorjaukset (90a)
 talon 37 ullakon/vesikaton uusi kattoluukku ja vanhan 

ummistaminen (91)
 siivouskomeron askelmien muotitus, raudoitus ja valu (929
 kellarin kanaalin louhinta kiilaamalla (94)
 kellarin lattian tasoitetyöt (96)
 mankelihuoneen homepilkkujen hionta ja uudelleentasoitus (97)

Lisätiedot
Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296

erkki.mieskonen(a)att.hel.fi
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