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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan

Kiinteistd Oy Auroranlinna/Kaenkuja 6 rakennusurakan lisatoita
Rakennus Oy Antti J. Aholalta lisdhintaan 14.296,29 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Rakennus Oy Antti J. Ahola ja urakan
urak-kasopimuksen mukainen hinta on 3.546.400 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 %
urakkasummasta eli 177.320 euroa. Lisatoita on tahan mennessa tilattu
14.296,29 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden kustannukset ovat yhteensa
14.296,29 euroa. Lisatyot:

— ammeet ja porrastaso-ovet (2)

— seinien ja katon verhous (3)

— lattian pintarakennemuutokset (4A)

— saunan ja kellarikerroksen asbestipurkutyot (5)

— kattokerroksen lujalevyjen purku asbestitydona (7)

— kattokerroksen ulkoseinien puurungon uusiminen (8)
— lampopatterimuutokset (9)
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