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Paatos
Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan
Asunto Oy Helsingin Vuollejokisimpukan rakennusurakan lisatoita

Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy:lta hintaan 92.294,76 euroa (alv 24
%).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakan loppuunsaattamisen urakoitsija on Mestari-
Rakentajat Oy ja urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on
5.367.960 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 %
urakkasummasta eli 268.398 euroa. Lisatoita ei ole tahan mennessa
tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden kustannukset ovat yhteensa
92.294,76 euroa. Lisatyot:

— muutos ranskalaisten parvekkeiden kaiteisiin (1)

— talon 1 parvekepilarin ja muurauksen valinen pellitys (2)

— talon 1 huoneen 002 sahkokaapit ja ovet (3)

— autokatoksen turvakaton rakennemuutos (4)

— laatoituspohijien oikaisu (5)

— porrashuoneiden sahko- ja putkikotelot talossa 3 ja
keskuskaappi talossa 1 (6)

— kylpyhuoneen lisalattiakaivot lavuaarin alle (7)

— liesikuvun lisalista rst-mallista (8)

— sahkdurakan valaisinmuutokset (9)

— asuntoportaan muutostyoét (16)

— bide-pisteiden lisays (20)

— autokatoksien kattolevyjen maalaus, hyvitys (21)

— kynnyskiilat (22)
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