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Asunto Oy Helsingin Vuollejokisimpukan rakennusurakan 
loppuunsaattamisen lisä- ja muutostyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Asunto Oy Helsingin Vuollejokisimpukan rakennusurakan lisätöitä 
Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy:ltä hintaan 92.294,76 euroa (alv 24 
%).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakan loppuunsaattamisen urakoitsija on Mestari-
Rakentajat Oy ja urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 
5.367.960 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 268.398 euroa. Lisätöitä ei ole tähän mennessä 
tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
92.294,76 euroa. Lisätyöt:

 muutos ranskalaisten parvekkeiden kaiteisiin (1)
 talon 1 parvekepilarin ja muurauksen välinen pellitys (2)
 talon 1 huoneen 002 sähkökaapit ja ovet (3)
 autokatoksen turvakaton rakennemuutos (4)
 laatoituspohjien oikaisu (5)
 porrashuoneiden sähkö- ja putkikotelot talossa 3 ja 

keskuskaappi talossa 1 (6)
 kylpyhuoneen lisälattiakaivot lavuaarin alle (7)
 liesikuvun lisälista rst-mallista (8)
 sähköurakan valaisinmuutokset (9)
 asuntoportaan muutostyöt (16)
 bide-pisteiden lisäys (20)
 autokatoksien kattolevyjen maalaus, hyvitys (21)
 kynnyskiilat (22)
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