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145 §
Heka Malminkartano Parivaljakontie 6 rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt

HEL 2013-015572 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka 
Malminkartano Parivaljakontie 6 rakennusurakan lisätöitä Consti 
Julkisivut Oy:ltä lisähintaan 113.460,07 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Consti Julkisivut Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 6.564.903 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 328.245,15 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu 188.356,30 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen päiväkodin muutostöiden, sisältäen myös 
LVIS-työt, kustannukset ovat 113.460,07 euroa. 
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