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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan

Asunto Oy Helsingin Fenixinrinteen rakennusurakan lisatéitd Rand &
Tuulberg Oy:lta lisdhintaan 9.173,07 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Rand & Tuulberg Oy ja urakan urak-
kasopimuksen mukainen hinta on 9.064.400 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 %
urakkasummasta eli 453.220 euroa. Lisatoita on tahan mennessa tilattu
95.015,47 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden kustannukset ovat yhteensa
9.173,07 euroa. Lisatyot:

— elementtien lisaterakset (10)

— valaisimien kaapelien siirto as B 29, B31, B34, A12, A15 ja A17
(24)

— talotikkaiden lisays (2 kpl) vesikatolta parvekkeen katolle (26)

— katuvalaisimien kiinnitys rakenteisiin (27)
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