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Puistola Suuntimotie 16 rakennusurakan lisatoita Consti Julkisivut
Oy:lta hintaan 13.643.22 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Consti Julkisivut Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 1.429.960,99 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostéita 5 %
urakkasummasta eli 71.498,05 euroa. Lisatoita on tahan mennessa
tilattu 20.140,07 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatoiden kustannukset ovat yhteensa
13.643,22 euroa. Lisatyot:

— kylpyhuoneen poistoventtiilien ja kaulusten uusiminen, talot C ja
D (19)

— kylpyhuoneen lattiakaivomuutokset, talot C ja D (33)

— raitisilmaventtiilien muutokset, vaihe 2, talot C ja D (34)

— KIV lisays alimpiin kerroksiin, vaihe 2, talot C ja D (35)

— vanhojen sahkokoteloiden palosuojalevytys, talot C ja D (36)

— kylpyhuoneiden ruostuneiden seinien alaosan korjaus, vaihe 2,
talot C ja D (37)

— A- ja B-talojen poisjaavat lampdlinjojen huoltosulut, talot C ja D,
hyvitys (38)

— salaojien kokoojakaivojen lisaykset (39)
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