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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan Heka

Myllypuro Alakiventie 5 rakennusurakan lisatoita Lujatalo Oy:lta hintaan
57.219,69 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 10.759.408,87 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostéita 5 %
urakkasummasta eli 537.970,44 euroa. Lisatoita on tahan mennessa
tilattu 96.543,75 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatoiden kustannukset ovat yhteensa
57.219,69 euroa. Lisatyot:

— suunnitelmamuutokset (7A)

— ylapohjan epatasaisuuksien ja haittojen poisto (16)

— vanhojen lampdputkien muutokset (18)

— IV-konehuoneen terasten palosuojaus talossa 3 (25)

— kaasuhellan kytkentaputket kolmeen asuntoon
sisdankayntikerroksessa (33)

— betonisten IV-hormien purkutyét (36)

— IV-konehuoneen katolle piippurakenne, talo 3 (40A)

— vss, uusi reitti IV-kanavalle (44)

— talokylmion kylmaainepoisto, talo 3 (50)

— olohuoneiden valaistuspistorasioiden lisaykset, talo 3 (56A)

— mattonostojen poisto jaakaapin tielta, talo 3 (59)

— jalkalistamuutokset, talo 3 (64)

— liesikuvun aanenvaimentimien pituuksien muutos (65)

— puomin muutokset (66)

— vanhojen muovivaliovien uusiminen puuvaliovilla (102)

— vanhojen valiovien uusiminen, talo 4 (406)

— IV-konehuoneen teraspilarien palosuojaus, talo 4 (413)

— suunnitelmamuutokset (503A)
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