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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan

Asunto Oy Helsingin Tyynimeren rakennusurakan lisatéita NCC
Rakennus Oy:lta hintaan 18.015,86 euroa (alv 24).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on NCC Rakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 17.811.499,00 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 %
urakkasummasta eli 890.574,95 euroa. Lisatoita on tahan mennessa
73.083,89 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden kustannukset ovat yhteensa
18.015,86 euroa. Lisatyot:

— raudoituksen lisatyot (37.1)

— Townhousen 1 ja 2 kerroksen valinen reititys (39)

— lisakattolaatikot t6-t9 kanavien puhdistusta varten (41)
— sahkoareittimuutokset asunnoissa A1-A3 ja A5 (49)

— sahkokeskusten suunnitelmapaivitykset (50.1)

— ulkomaalin vaihto (51.1)
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