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Asunto Oy Helsingin Marco Polon rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Asunto Oy Helsingin Marco Polon rakennusurakan lisätöitä NCC 
Rakennus Oy:ltä hintaan 12.927,01 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on NCC Rakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 17.540.501,00 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 877.025,05 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu 223.872,33 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat 12.927,01 
euroa. Lisätyöt:

 ulkoelpojen kiinnityksien lisääminen (27)
 ontelolaattojen konsolipaikkojen sahaaminen (28)
 luoteissivun tiilipalkki muutettu sisäkuoresta kannatettavaksi ja 

toiminnallisuus varmistettu (29)
 raudoituksen lisätyöt (37.2)
 sähkökeskuksen suunnitelmien päivityksestä aiheutuneet 

sokkelin kiinnitys (50.2)
 ulkomaalin vaihto (51.2)
 ikkunoiden tippapellin materiaalin ohennus hyvityshintaan (112)
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