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Heka Etelä-Haaga Laajasuontie 33 rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt

HEL 2012-005355 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka 
Etelä-Haaga Laajasuontie 33 rakennusurakan lisätöitä NCC Rakennus 
Oy:ltä lisähintaan 10.914,26 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on NCC Rakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 12.548.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 627.400,00 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu toimitusjohtajan päätöksillä yhteensä lisähintaan 404.297,69 
euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden, jotka koskevat piha-alueen 
kevennystä ja hyvitystä lisätöistä nrot 2, 3 ja 6, kustannukset ovat 
yhteensä lisähintaan 10.914,26 euroa.
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Juhani Ristola, projektipäällikkö, puhelin: 310 32374
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