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Paatos
Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan
Kiinteistdé Oy Helsingin Palveluasunnot/Siltamaen palvelukodin

rakennusurakan lisa- ja muutostoéita Varte Oy:lta lisahintaan 16.414,11
euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Varte Oy ja urakan urakkasopimuksen
mukainen hinta on 4.695.474,52 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 %
urakkasummasta eli 234.773,73 euroa. Lisatoita on tahan mennessa
tilattu 46.460,56 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostéiden kustannukset ovat
16.414,11 euroa. Lisatyot:

— lattioiden pintamateriaalien muutokset (15)
(]

— saleverhojen muutos (17)
— laitoskeittion muutokset (20)
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