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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan

Asunto Oy Helsingin Marco Polon rakennusurakan lisatéita NCC
Rakennus Oy:lta hintaan 12.927,01 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on NCC Rakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 17.540.501,00 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 %
urakkasummasta eli 877.025,05 euroa. Lisatoita on tahan mennessa
tilattu 223.872,33 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden kustannukset ovat 12.927,01
euroa. Lisatyot:

— ulkoelpojen kiinnityksien lisdaminen (27)

— ontelolaattojen konsolipaikkojen sahaaminen (28)

— luoteissivun tiilipalkki muutettu sisdkuoresta kannatettavaksi ja
toiminnallisuus varmistettu (29)

— raudoituksen lisatyot (37.2)

— sahkdkeskuksen suunnitelmien paivityksesta aiheutuneet
sokkelin kiinnitys (50.2)

— ulkomaalin vaihto (51.2)

— ikkunoiden tippapellin materiaalin ohennus hyvityshintaan (112)
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