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Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot/ Siltamäen palvelukodin 
rakennusurakan lisä- ja muutostyöt 
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot/Siltamäen palvelukodin 
rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Varte Oy:ltä lisähintaan 16.414,11 
euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Varte Oy ja urakan urakkasopimuksen 
mukainen hinta on 4.695.474,52 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 234.773,73 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu 46.460,56 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat 
16.414,11 euroa. Lisätyöt: 

 lattioiden pintamateriaalien muutokset (15)
�

 säleverhojen muutos (17)
 laitoskeittiön muutokset (20) 
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