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Paatos

Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan ilman
lisdaikavaadetta Heka Jakomaki Jakomaentie 8 a, b ja d
rakennusurakan lisatéita Lujatalo Oy:lta hintaan 34.836,44 euroa (alv
24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 12.376.647 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 %
urakkasummasta eli 618.832,35 euroa. Lisa- ja muutostoita ei ole
aiemmin tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden kustannukset on yhteensa
34.836,44 euroa. Lisatyot:

— talon 8a asuntojen etuputsity6t (1a)

— verholautojen taustojen ja muut tasoitustyét (4a)

— oviaukkojen sahaukset (7)

— talon 8a irtaimiston ja varusteiden tyhjennys (10)

— kylpyhuoneen seinan muuraus, oven ja ovenpielen
poisjattaminen (11a)

— talon 8a asuntojen hormien pienentaminen(15)

— porrashuoneen 8a kattolaattojen muutokset hyvityshintaan (18)

— talon 8a raystaiden rakennemuutokset (24)

— 2hh+kk-huoneistojen ikkunan valien levennys (27)
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