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Heka Jakomäki Jakomäentie 8 a b d rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt 
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan ilman 
lisäaikavaadetta Heka Jakomäki Jakomäentie 8 a, b ja d 
rakennusurakan lisätöitä Lujatalo Oy:ltä hintaan 34.836,44 euroa (alv 
24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 12.376.647 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 618.832,35 euroa. Lisä- ja muutostöitä ei ole 
aiemmin tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset on yhteensä 
34.836,44 euroa. Lisätyöt:

 talon 8a asuntojen etuputsityöt (1a)
 verholautojen taustojen ja muut tasoitustyöt (4a)
 oviaukkojen sahaukset (7)
 talon 8a irtaimiston ja varusteiden tyhjennys (10)
 kylpyhuoneen seinän muuraus, oven ja ovenpielen 

poisjättäminen (11a)
 talon 8a asuntojen hormien pienentäminen(15)
 porrashuoneen 8a kattolaattojen muutokset hyvityshintaan (18)
 talon 8a räystäiden rakennemuutokset (24)
 2hh+kk-huoneistojen ikkunan välien levennys (27)  
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