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Asunto Oy Helsingin Tyynimeren rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Asunto Oy Helsingin Tyynimeren rakennusurakan lisätöitä NCC 
Rakennus Oy:ltä hintaan 18.015,86 euroa (alv 24).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on NCC Rakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 17.811.499,00 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 890.574,95 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
73.083,89 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
18.015,86 euroa. Lisätyöt:

 raudoituksen lisätyöt (37.1)
 Townhousen 1 ja 2 kerroksen välinen reititys  (39)
 lisäkattolaatikot t6-t9 kanavien puhdistusta varten (41)
 sähköreittimuutokset asunnoissa A1-A3 ja A5 (49)
 sähkökeskusten suunnitelmapäivitykset (50.1)
 ulkomaalin vaihto (51.1) 
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