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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan Heka

Etela-Haaga Laajasuontie 33 rakennusurakan lisatéitda NCC Rakennus
Oy:lta lisahintaan 10.914,26 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on NCC Rakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 12.548.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 %
urakkasummasta eli 627.400,00 euroa. Lisatoita on tahan mennessa
tilattu toimitusjohtajan paatoksilla yhteensa lisahintaan 404.297,69
euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatoiden, jotka koskevat piha-alueen
kevennysta ja hyvitysta lisatoista nrot 2, 3 ja 6, kustannukset ovat
yhteensa lisahintaan 10.914,26 euroa.
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