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Helsingin Asumisoikeus Oy/ Henrik Lattilaisenkatu 8
rakennusurakan lisa- ja muutostyot
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Paatos

Paatoksen perustelut

Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan
Helsingin Asumisoikeus Oy/Henrik Lattildisenkatu 8:n rakennusurakan
lisatoita Rakennustoimisto V.O. Mattila Oy:lta hintaan 108.321,55
euroa (alv 24 %).

Kohteen rakennusurakoitsija on Rakennustoimisto V.O. Mattila Oy ja
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 11.350.498 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostéita 5 %
urakkasummasta eli 567.524,90 euroa. Lisatdita on tdhan mennessa
tilattu toimitusjohtajan paatoksilla yhteensa lisahintaan 456.428,36
euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden kustannukset ovat yhteensa
108.321,55 euroa. Lisatyot:

— aiemman LVI-urakoitsijan (Putki Kitti Oy:n téiden korjaamisesta
aiheutuneet rakennustekniset lisa- ja muutostyot (21, 23)

— suojakaiteiden lisays A-talon kerhohuoneen isojen ikkunoiden
sisapuolelle (24)
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