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Heka Viikinmaki Henrik Lattilaisen katu 12 rakennusurakan lisa- ja
muutostyot
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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan Heka
Viikinmaki Henrik Lattilaisen katu 12 rakennusurakan lisatéita NCC
Rakennus Oy:lta hintaan 30.979,12 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on NCC Rakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 8.399.072 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 %
urakkasummasta eli 419.953,60 euroa. Lisatoita on tahan mennessa
tilattu 5.474,33 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitetyn lisatyo, joka koskee lisamuuria rakennuksen
etelapuolella ja ita-etela kulmassa, kustannus on 30.979,12 euroa.

Lisatiedot
Juhani Ristola, projektipaallikkd, puhelin: 310 32374
juhani.ristola(a)att.hel fi
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2000 Junailijankuja 3 +358 9 310 1672 0201256-6 800012-62637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 52 Faksi Alv.nro

asiakaspalvelu.att@att.hel.fi www.att.hel fi +358 9 310 323 37 F102012566



