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174 §
Helsingin Asumisoikeus Oy/ Henrik Lättiläisenkatu 8 
rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2013-000419 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Helsingin Asumisoikeus Oy/Henrik Lättiläisenkatu 8:n rakennusurakan 
lisätöitä Rakennustoimisto V.O. Mattila Oy:ltä hintaan 108.321,55 
euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Rakennustoimisto V.O. Mattila Oy ja 
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 11.350.498 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 567.524,90 euroa.  Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu toimitusjohtajan päätöksillä yhteensä lisähintaan 456.428,36 
euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
108.321,55 euroa. Lisätyöt:

 aiemman LVI-urakoitsijan (Putki Kitti Oy:n töiden korjaamisesta 
aiheutuneet rakennustekniset lisä- ja muutostyöt (21, 23)

 suojakaiteiden lisäys A-talon kerhohuoneen isojen ikkunoiden 
sisäpuolelle (24)
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