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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan
Asunto Oy Helsingin Lallukankulman rakennusurakan lisatéita Lujatalo
Oy:lta hintaan 63.225,28 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy ja urakan urakkasopimuksen hinta
on 8.877.143,00 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 %
urakkasummasta eli 443.857,15 euroa. Lisatoita ei ole tahan mennessa
tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden kustannukset ovat 63.225,28
euroa. Lisatyot:

— turpeenpoisto piha-alueelta (1)

— vesimittarin lisdaminen paivakotiin (2)

— lampopattereiden lisaykset rivitalojen tuulikaappeihin (3)

— JV-linjan massanvaihto/vaahtolasikevennys (4)

— JV-linja vaahtolasikevennys (5)

— maapohjan painumisesta aiheutunut jatevesilinjan
kaadon/painuman korjaaminen (6)

— seinarakenteen vaihtaminen kabhitiilimuuraukseen paivakodin
keittiossa (7A)

— sadevesikaivon lisays as 5A pihalle (8)

— kotelot asuntojen tuulikaappeihin putkien suojaksi (9)

— tuulijarrut ulkovarastojen oviin (10)

— paivakodin iv-konehuoneen palokatko ja kotelointi lepohuoneen
puolelle (11)

— komeroiden siirto, uuden komeron hankinta ja asennus, 3
asuntoa (14)

— ylasokkeleiden asentaminen iv-putkien suojaksi (15)

— painumien korjaus kaivojen valilla (16)

— kuitumuuntimen lisddminen (18)

— rikosilmoitusjarjestelman ilmoituksensiirtolaite ja
paikantamiskaaviot (19)
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— paivakodin portaan sahko (20)

— lauhduttimen suojakotelo paivakotiin (21)

— hatapoistumistievalojen lisays paivakotiin (22)

— kuitumuuntimien lisdys jokaiseen asuntoon (23)

— LTO-koneille danenvaimennusta varten suunniteltujen
ylakaappien poisjattd (24)

Lisatiedot
Jarkko Liuska, projektipaallikkd, puhelin: 310 76432
jarkko.liuska(a)att.hel.fi
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