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Heka Myllypuro Alakiventie 5 rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2014-001816 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka 
Myllypuro Alakiventie 5 rakennusurakan lisätöitä Lujatalo Oy:ltä hintaan 
11.454,54 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 10.759.408,87 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 537.970,44 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu 245.696,81 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
11.454,54 euroa. Lisätyöt:

 lattiakaivomuutos (55A)
 kiuasmuutokset (58A)
 kuivaustelineen saunakiveyksen pohjat, talo 3 (67)
 suunnitelmamuutokset (502A)
 kylmiön seinän levytys (504)
 huippuimurin kanavaeristys ja pellitys, palopellit ja 

eristyslisäykset (505)
 pesuhuoneen lattian purku ja uuden valu (506)

Lisätiedot
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