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Heka Jakomaki Jakomaentie 8 a b d rakennusurakan lisa- ja

muutostyot
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Paatos

Paatoksen perustelut

Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan ilman
lisdaikavaadetta Heka Jakomaki Jakomaentie 8 a, b ja d
rakennusurakan lisatoita Lujatalo Oy:lta hintaan 43.378,71 euroa (alv
24 %).

Kohteen rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 12.376.647 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostéita 5 %
urakkasummasta eli 618.832,35 euroa. Lisa- ja muutostoita on
aikaisemmin tilattu 34.836,44 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatoiden, jotka koskevat
rakennusjatepitoisen maan poistoa ja jatemaksuja talon 8b takapihan
osalta, kustannukset ovat yhteensa 43.378,71 euroa.
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