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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan

Asunto Oy Helsingin Suezinpuiston rakennusurakan lisatéitda NCC
Rakennus Oy:lta hintaan 18.210,44 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on NCC Rakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 16.577.025,56 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 %
urakkasummasta eli 828.851,28 euroa. Lisatoita on tahan mennessa
tilattu toimitusjohtajan paatoksilla yhteensa lisahintaan 476.070,82
euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatoiden kustannukset ovat 18.210,44
euroa. Lisatyot:

— asunnon A 17 sisaportaan tuenta ja askelmien korjaus (4.4.)
— parvekepellitysten lisays (4.7.)

— paivakodin ikkunoiden tippapeltien lisadminen (4.8.)

— paivakodin jakotukkikaappien siirrot (4.9.)

— kaide-elementtien kiinnikkeiden lisays (5.0.)

— alipainetuulettimien lisdaminen (5.1.)

— paivakodin sadevesiviemarin muutos (5.2a)
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