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Paatos
Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan ilman
lisdaikavaadetta Heka Jakomaki Jakomaentie 8 a, b ja d

rakennusurakan lisatoita Lujatalo Oy:lta hintaan 73.124,30 euroa (alv
24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 12.376.647 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostéita 5 %
urakkasummasta eli 618.832,35 euroa. Lisa- ja muutostoita on
aikaisemmin tilattu 78.215,15 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatoiden kustannukset ovat yhteensa
73.124,30 euroa. Lisatyot:

— talon 8b asuntojen etuputsityot (2)

— verholautojen taustojen ja muut tasoitusty6t (5)

— oviaukkojen sahaukset (8)

— asuntojen ovien ja pielien poisjattaminen, hyvitys (12)
— hormin tukeminen ylimaaraisella valulla (16)

— autotaliin oven edustalle vahvistuslaatta (32)

— kallioanturan manttelointi (34)

— vesikaton purkumuutokset, joita ei ollut suunnitelmissa (38)
— parvekeanturan kierto salaojalla (41)

— paatyraystaiden korotus (42)

— reikakuvien muutokset (54)

— lentoesteselvitykset ja lentoestelupamaksut (57)
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