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Asunto Oy Helsingin Suezinpuiston rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt 
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Asunto Oy Helsingin Suezinpuiston rakennusurakan lisätöitä NCC 
Rakennus Oy:ltä hintaan 18.210,44 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on NCC Rakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 16.577.025,56 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 828.851,28 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu toimitusjohtajan päätöksillä yhteensä lisähintaan 476.070,82 
euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat 18.210,44 
euroa. Lisätyöt:

 asunnon A 17 sisäportaan tuenta ja askelmien korjaus (4.4.)
 parvekepellitysten lisäys (4.7.)
 päiväkodin ikkunoiden tippapeltien lisääminen (4.8.)
 päiväkodin jakotukkikaappien siirrot (4.9.)
 kaide-elementtien kiinnikkeiden lisäys (5.0.)
 alipainetuulettimien lisääminen (5.1.)
 päiväkodin sadevesiviemärin muutos (5.2a) 
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