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Viikinmaki Henrik Lattilaisen katu 12 rakennusurakan lisatoita NCC
Rakennus Oy:lta hintaan 10.211,59 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on NCC Rakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 8.399.072 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostéita 5 %
urakkasummasta eli 419.953,60 euroa. Lisatoita on tdhan mennessa
tilattu 36.453,45 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitetyn muutostyon, joka koskee C lohkon yldanturan
perustusten muutoksia, kustannus on 10.211,59 euroa.
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