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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan Heka
Vallila Kangasalantie 13 rakennusurakan lisatoita Uudenmaan Mestari-
Rakentajat Oy:lta hintaan 1.894,82 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 13.396.914 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 %
urakkasummasta eli 669.845,70 euroa. Lisatoita on tdhan mennessa
tilattu toimitusjohtajan paatoksilla yhteensa lisahintaan 182.641,03
euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatoiden kustannukset ovat 1.894,82 euroa.
Lisatyot:

— pesulan ja kuivaushuoneen akustointimuutos
— pyykkikaappimuutokset (B36 ja C56)
— ovitopparimuutos
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