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Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot Mörssäriaukion 
rakennusurakan lisä- ja muutostyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksiön tilaamaan  
Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot/Mörssäriaukion rakennusurakan 
lisätöitä Tricon Oy:ltä hintaan 3.337,26 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Tricon Oy ja urakan urakkasopimuksen
mukainen hinta on 2.668.521,56 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 %
urakkasummasta eli 133.426,08 euroa. Lisätöitä on aikaisemmin tilattu
110.803,76 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
3.337,26 euroa. Lisätyöt:

 lisääntyneet 4 tuuman räystäskourut (20a)
 opastelisäykset (60a)
 IV-tuloilmasäleikköjen lumisuoja (61)
 rakennusautomaatioon liittyvät muutokset (63)
 pistorasioiden lisäykset (65)

Lisätiedot
Heli Miettinen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32306

heli.miettinen(a)att.hel.fi


