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Asunto oy Helsingin Tyynimeri, rakennusurakan lisätyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Asunto Oy Helsingin Tyynimeren rakennusurakan lisätöitä NCC 
Rakennus Oy:ltä hintaan 29.832,81 euroa (alv 24).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on NCC Rakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 17.811.499,00 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 890.574,95 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
92.919,67 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
29.832,81 euroa. Lisätyöt:

 väliseinä- ja massiivilaattaelementtien verkkoraudoitusten 
muutokset (38.1)

 puistopuolen parvekekaiteiden yksinkertaistuminen, hyvitys 
(47.1)

 IV-konehuoneiden raitisilmasäleikköjen kokomuutokset (55.1)
 autohallin nosto-oven muuttaminen rullaoveksi (56.1)
 townhousen jakotukkien lämpöputkien kotelointi (57)

Lisätiedot
Riku Korhonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32360

riku.korhonen(a)att.hel.fi
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