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Toimitusjohtaja

194 §

Kaupungin hallintoelinten paatosten seuraaminen

Paatos
Kaupunginhallitus on 16.6.2014 paattanyt, ettei se ota kasiteltavakseen
toimitusjohtajan 10.6.2014 tekemia paatoksia.
Kaupunginhallitus on 23.6.2014 paattanyt, ettei se ota kasiteltavakseen
toimitusjohtajan 12.6. eika 17.6.2014 tekemia paatoksia.
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195 §
Helsingin Asumisoikeus Oy/ Linnanpellon paapiirustukset

HEL 2014-008383 T 10 06 00
Paatos

Toimitusjohtaja paatti hyvaksya Helsingin Asumisoikeus
Oy/Linnanpellon ARRAK Arkkitehdit Kiiskila - Rautiola - Rautiola Oy:n
laatimat, numeroin 1-17 varustetut paapiirustukset.

Paatoksen perustelut

Helsingin Asumisoikeus Oy / Linnanpelto rakennetaan Mellunkylaan,
tontille 47233/11, osoitteeseen Viitankruununtie 34. Kohteessa on 24
asumisoikeusasuntoa (2492,0 asm?). Asuntojen keskipinta-ala on
103,8 asm?.

Toimitusjohtaja on 23.3.2013 valinnut kohteen arkkitehtisuunnittelijaksi
Arrak Arkkitehdit Oy:n.

Asuntotuotantotoimikunta 19.3.2014 hyvaksynyt kohteen
luonnospiirustukset.

Lisatiedot

Jari Kiesila, projektipaallikkd, puhelin: 310 32354

jari.kiesila(a)att.hel fi

Liitteet

1 Hankeselostus
Otteet

Ote Otteen liitteet

Asuntotuotantotoimikunta Muutoksenhakukielto, valmistelu
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196 §
Kiinteisto Oy Helsingin Palveluasunnot / Siltamaen palvelukodin
uudisrakennuksen muutospiirustukset

HEL 2014-007667 T 10 06 00

Paatos
Toimitusjohtaja paatti hyvaksya Kiinteistd Oy Helsingin
Palveluasunnot/Siltamaen palvelukodin uudisrakennuksen
paapiirustuksiin nrot 191 01-01, 02-01, 02-02 ja 06-01 Arkkitehdit

Davidsson Tarkela Oy:n tekemat seuraavat, rakennusaikaiset
muutokset:

Asemapiirros:

— Oljysora on muutettu kivituhkaksi kulkuteilla.
— Istutusaluetta levennetty roska-/ tupakointikatoksen edessa.

Pohjapiirros, 1. kerros:

— Lisatty rakennetyyppi VS2a.

— Asuinhuoneiden valiset levyseinien seinatyypit muutettu: VS2 ->
VS2a.

— Lisatty 2 kpl syoksytorvia.

— Paloalueen rajaa jatkettu 2 m nivelkohdassa, ikkuna muutettu
El15-paloikkunaksi.

Pohjapiirros, 2. kerros:

— Porrashuoneen kaareva seina muutettu suorakulmaiseksi.
— Paloalueen rajaa jatkettu 4 m nivelkohdassa, ikkuna jaettu
kahdeksi ja toinen ikkuna muutettu El15-paloikkunaksi.

Julkisivupiirustukset:
— Lisatty kaksi syOksytorvea kaakkoissivulle.
Paatoksen perustelut

Kiinteistoviraston tilakeskus / Siltamaen palvelukodin uudisrakennus
rakennetaan Helsingin kaupungin 40. kaupunginosaan, Suutarila,
Siltamaki, tontille 40098/2, jo olemassa olevan Siltamaen
palvelukeskuksen yhteyteen taydennysrakennushankkeena.
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Rakennuksessa on 20 yhden hengen asuinhuonetta, joihin liittyy oma
kylpyhuone. Asuinhuoneet ovat 16 m2:n kokoisia. Asuintilat on sijoitettu
paallekkain 2-kerroksiseen osaan.

Asuntotuotantotoimikunta on 22.6.2011 hyvaksynyt kohteen
luonnospiirustukset. Toimitusjohtaja on hyvaksynyt paapiirustukset
22.12.2011.

Lisatiedot

Heli Miettinen, projektipaallikkd, puhelin: 310 32306

heli.miettinen(a)att.hel. fi

Otteet

Ote Otteen liitteet

Asuntotuotantotoimisto Muutoksenhakukielto, valmistelu
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197 §
Asunto Oy Helsingin Rungon muutospiirustukset

HEL 2014-008351 T 10 06 00
Paatos

Toimitusjohtaja paatti hyvaksya Asunto Oy Helsingin Rungon
Arkkitehdit Helander Langenskiold Oy:n tekemaan paapiirustukseen
nro 01-016 tehdyn saunaosaston palo-osastointimuutoksen.

Paatoksen perustelut

Asunto Oy Helsingin Runko (t. 23124/29) sijaitsee Helsingin kaupungin
23. kaupunginosassa (Toukola), osoitteessa Posliinipiha 1. Tontille
rakennetaan kuusikerroksinen talo, jossa neljan kerroksen
kerroskorkeus on 5,3 metria. Naissa kerroksissa olevissa asunnoissa
on erikoispiirteena korkeat tilat ja ns. studiokerros, jonka pinta-ala on
2/3-osaa varsinaisesta huoneistoalasta. Studiokerroksen huonekorkeus
on paaosin 2,3 m.

Asunto Oy Helsingin Runkoon rakennetaan varsinaista asuinpinta-alaa
3772,5 asm2 (43 asuntoa). Lisaksi 35 asuntoon rakennetaan
studiokerros yhteensa 2109 asm2. Talldin asuinpinta-alaksi tulee
5881,5 asm2 ja asuntojen keskipinta-alaksi 136,8 asm2.

Asuntotuotantotoimikunta on valinnut kohteen arkkitehtisuunnittelijaksi
Arkkitehdit Helander Langenskiold Oy:n.

Toimikunta on hyvaksynyt kohteen luonnospiirustukset 13.6.2007.

Kohteen suunnitelmiin on tehty muutoksia 18.4.2012, jotka koskivat
mm. raakatilan valmiisi rakentamista ja suunnitelmien tehostamista,
jolloin paapiirustukset on hyvaksytty kokonaisuudessaan uudestaan

26.6.2012.
Lisatiedot

Heli Miettinen, projektipdallikkd, puhelin: 310 32306

heli.miettinen(a)att.hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet

Asuntotuotantotoimisto Muutoksenhakukielto, valmistelu
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198 §

Heka Katajanokka Merisotilaankatu 2 ja 3 peruskorjauksen
arkkitehti-, rakenne-, LVIA- ja sahkosuunnittelutarjoukset ja toiden
tilaaminen

HEL 2014-008352 T 02 08 03 00
Paatos

Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan Heka
Katajanokka Merisotilaankatu 2 ja 3 peruskorjauksen

— arkkitehtisuunnittelun kokonaistaloudellisesti edullisimman
tarjouksen antaneelta Arkkitehtitoimisto Ari Maki-Marttunen
Oy:lta arvonlisaverolliseen hintaan 92.800,00 euroa (13,97
e/htm2),

— rakennesuunnittelun kokonaistaloudellisesti edullisimman
tarjouksen antaneelta Huura Oy:lta arvonlisaverolliseen
hintaan 86.940,00 euroa (13,09 e/htm2),

— LVIA-suunnittelun kokonaistaloudellisesti edullisimman
tarjouksen antaneelta Suomen Talokeskus Oy:lta
arvonlisaverolliseen hintaan 47.008,40 euroa (7,08 e/htm2) ja

— sahkosuunnittelun kokonaistaloudellisesti edullisimman
tarjouksen antaneelta Yhtyneet Insinddrit Oy:lta
arvonlisaverolliseen hintaan 25.916,00 euroa (3,90 e/htm2).

Paatoksen perustelut

Kohde sijaitsee Helsingin kaupungin 91. kaupunginosassa, tonteilla
91811/1 ja 91815/2, osoitteissa Merisotilaankatu 2 ja Merisotilaankatu
3.

Kohteessa on 90 asuntoa, yhteensa 6502,5 asm2 seka liiketiloja 141,5
htm2.

Hankintalain mukaisella rajoitetulla menettelylla tarjoukset pyydettiin
seuraavilta:

Arkkitehtisuunnittelu:

— Siren Arkkitehdit Oy

— Arkkitehtitoimisto Ari Maki-Marttunen Oy
— GCD Suunnittelu ja tekniikka Oy

— Arkkitehtitoimisto Koskinen & Schalin Oy
— ISS Suunnittelupalvelut Oy

Tarjoukset saatiin kaikilta pyydetyilta.
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Rakennesuunnittelu:

Huura Oy

Vahanen Oy

Insindoritoimisto Tahtiranta Oy
Finnmap Consulting Oy

Tarjoukset saatiin muilta pyydetyilta, paitsi Vahanen Oy ei vastannut.
LVIA-suunnittelu:

— Finnmap Consulting Oy

— Helsingin Kartech Oy

— Wise Group Finland Oy

— Suomen Talokeskus Oy

— Instakon Oy Vahanen-yhtitt
— Hepacon Oy

Tarjoukset saatiin muilta pyydetyilta, paitsi Instakon Oy Vahanen-yhtiot
ei vastannut.

Sahkosuunnittelu:

— Insinddritoimisto Veikko Vahvaselka Oy
— Insinddritoimisto Tauno Nissinen Oy

— Wise Group Finland Oy

— Suomen Talokeskus Oy

— Insindoritoimisto Lausamo Oy

— Hepacon Oy

— Sahkoinsindoritoimisto Ahonen Oy

— Karawatski Oy

— Yhtyneet Insinddrit Oy

Tarjoukset saatiin muilta pyydetyilta, paitsi Insinooritoimisto Tauno
Nissinen Oy ei vastannut.

Asuntotuotantotoimisto on avannut 23.6.2014 kohteesta saadut
tarjoukset ja suorittanut toimistojen laatuarvioinnin toimitettujen tietojen
perusteella. Arvioinnissa on pisteytetty tarjoajan toimintatavat ja -
menetelmat, kohdereferenssit ja kohteen suunnittelutiimi.

Arvioinnin maksimipistemaara oli 100, mika jakautui painoarvojen
suhteessa laatupisteisiin, painoarvolla 80 % ja hintapisteisiin,
painoarvolla 20 %. Laatuarvosana laskettiin arvioitujen ominaisuuksien
arvosanojen keskiarvona. Parhaan laatuarvosanan saavuttanut
toimisto sai maksimi laatupisteet. Muiden tarjoajien laatupisteet
maaraytyivat suhteessa parhaaseen laatuarvosanaan.
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Hinnaltaan halvin hyvaksyttavissa oleva tarjous sai maksimi
hintapisteet. Muiden tarjoajien hintapisteet maaraytyivat siten, etta
kaksi kertaa halvin hinta antoi O hintapistetta ja valiarvot interpoloitiin.

Korkeimman tarjoushinnalla korjatun laatuarvosanan saavutti
arkkitehtisuunnittelusta Arkkitehtitoimisto Ari Maki-Marttunen Oy,
rakennesuunnittelusta Huura Oy, LVIA-suunnittelusta Suomen
Talokeskus Oy ja sahkdsuunnittelusta Yhtyneet Insinorit Oy.

Lisatiedot
Erkki Mieskonen, projektipaallikkd, puhelin: 310 32296
erkki.mieskonen(a)att.hel.fi
Liitteet
1 Avauspoytakirjat
2 Arviointitaulukko, ARK
3 Arviointitaulukko, RAK
4 Arviointitaulukko, LVIA
5 Arviointitaulukko, SAHKO
Otteet
Ote Otteen liitteet
Tarjouskilpailuun ilmoittautuneet Muutoksenhaku
hankintapaatokseen,
pienhankinnat, kaupunginhallitus
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
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199 §
Helsingin Asumisoikeus Oy/ Alppikylanpuiston rakennusurakan
lisa- ja muutostyot

HEL 2014-008311 T 02 08 03 01
Paatos
Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan

Helsingin Asumisoikeus Oy/Alppikylanpuiston rakennusurakan lisatéita
NCC Rakennus Oy:lta hintaan 10.069,17 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on NCC Rakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 10.996.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 %
urakkasummasta eli 549.800 euroa. Lisatoita ei ole tahan mennessa
tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden kustannukset ovat yhteensa
10.069,17 euroa. Lisatyot:

— vesimittareiden lisaykset (5)
— sahkdsuunnitelmien muutokset (6)

Lisatiedot
Heli Miettinen, projektipaallikkd, puhelin: 310 32306
heli.miettinen(a)att.hel fi
Otteet
Ote Otteen liitteet
Asuntotuotantotoimisto Muutoksenhaku
hankintapaatokseen,
pienhankinnat, kaupunginhallitus
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
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200 §
Heka Herttoniemi Abraham Wetterintie 18 rakennusurakan lisa- ja
muutostyot

HEL 2014-002268 T 02 08 03 01
Paatos

Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan Heka
Herttoniemi Abraham Wetterintie 18 rakennusurakan lisatoita
Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy:lta hintaan 9.475,13 euroa (alv 24
%).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 11.827.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostéita 5 %
urakkasummasta eli 591.350 euroa. Lisatoita on tahan mennessa tilattu
38.798,21 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatoiden kustannukset ovat yhteensa
9.475,13 euroa. Lisatyot:

— autohallin viemarikanaalin pumppaamon lisatyot (6)
— autohallin korvausilmaventtiilien muutosty6 (13)

Lisatiedot
Jari Kiesila, projektipaallikkd, puhelin: 310 32354
jari.kiesila(a)att.hel fi
Otteet
Ote Otteen liitteet
Asuntotuotantotoimisto Muutoksenhaku
hankintapaatokseen,
pienhankinnat, kaupunginhallitus
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
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201§
Helsingin Asumisoikeus Oy/ Henrik Lattilaisen katu 8 LVIA-urakan
lisa- ja muutostyot

HEL 2013-015754 T 02 08 03 01
Paatos

Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan
Helsingin Asumisoikeus Oy/Henrik Lattildisen katu 8 LVIA-urakan
lisatoita Haveputki Oy:lta hintaan 9.327,57 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen LVIA-urakoitsija on Haveputki Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 705.808 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 %
urakkasummasta eli 35.290,40 euroa. Asuntotuotantotoimikunta on
18.12.2013 myontanyt rakennusurakan lisatoihin 122.224,87 euroa.
Lisatoita on tahan mennessa tilattu 122.224,87 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatoiden kustannukset ovat yhteensa
9.327,57 euroa. Lisatyot:

— kph- j wec-tilojen lattialammityksen korjaus as 14 ja 32 seka
kiertojen huuhtelu ja puhdistus kuudessa asunnossa (12)

— Putki-Kitti Oy:n LVI-asennustdiden korjauksia (13)

— vastaanottojen jalkeisia urakkaan kuulumattomia korjauksia
lammitysverkostoissa (14)

— vastaanottojen jalkeisia urakkaan kuulumattomia korjauksia (15)

Lisatiedot
Klaus Hamstrom, projektipaallikkd, puhelin: 310 32307
klaus.hamstrom(a)att.hel fi
Otteet
Ote Otteen liitteet
Asuntotuotantotoimisto Muutoksenhaku
hankintapaatokseen,
pienhankinnat, kaupunginhallitus
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202 §
Heka Kapyla Osmontie 43 rakennusurakan lisa- ja muutostyot

HEL 2014-001763 T 02 08 03 01
Paatos

Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan Heka
Kapyla Osmontie 43 rakennusurakan lisatoitd Skanska Talonrakennus
Oy:lta lisahintaan 130.996,79 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 15.740.310,00 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostéita 5 %
urakkasummasta eli 787.015,50 euroa. Lisatoita on tahan mennessa
tilattu 585.890,17 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatoiden kustannukset ovat 130.996,79
euroa. Lisatyot:

— asuntojen alakattojen LVI-tarkastusluukut (17B)

— tontin rakennettavuuteen liittyvat tyot (34A)

— muurauksen kannatinpalkkien maaramuutos (41)
— kph-suihkunurkan Litex-vahvisteet (43A)

— lisdantyneet vesi- ja routaeristykset (59A)

— porraskirjainten muutos (66)

— rappaus kasin hiertamalla (67B)

— B-portaan porrashuoneen alakattojen muutokset (72)
— yleisten tilojen pintamateriaalien muutos (81B)

— autohallin ramppien kaiteet (82)

— ylimaaraiset tayttotyot (85A)

— autohallin kannen liittymapeltien lisdys (88A)

— pellin nosto graafista TM-elementtia varten (104A)
— tukimuuri (109A)

— autohalloin kannen vedeneristeen korjaus (111)

— suihkuverhokiskojen muutos (118)

— A-portaan tehostemaalauksen savyn vaihto (123A)
— D-portaan edustan kaivojen tyot (124)

— heloitusmuutoksia yleisissa tiloissa (125)

— palo-ovien peltilistojen kittaus (126)

— yleisten tilojen tarkastusluukut (127)

— piha-aitojen valitolpat (129)
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— talosaunojen kiuaskivien asennus (130)

Lisatiedot
Klaus Hamstrom, projektipaallikkd, puhelin: 310 32307
klaus.hamstrom(a)att.hel.fi
Otteet
Ote Otteen liitteet
Asuntotuotantotoimisto Muutoksenhaku
hankintapaatokseen,
pienhankinnat, kaupunginhallitus
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203 §
Asunto oy Helsingin Tyynimeri, rakennusurakan lisatyot

HEL 2014-001725 T 02 08 03 01
Paatos
Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan

Asunto Oy Helsingin Tyynimeren rakennusurakan lisatoita NCC
Rakennus Oy:lta hintaan 29.832,81 euroa (alv 24).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on NCC Rakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 17.811.499,00 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostéita 5 %
urakkasummasta eli 890.574,95 euroa. Lisatoita on tahan mennessa
92.919,67 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatoiden kustannukset ovat yhteensa
29.832,81 euroa. Lisatyot:

— valiseina- ja massiivilaattaelementtien verkkoraudoitusten
muutokset (38.1)

— puistopuolen parvekekaiteiden yksinkertaistuminen, hyvitys
47.1)

— IV-konehuoneiden raitisiimasaleikkdjen kokomuutokset (55.1)

— autohallin nosto-oven muuttaminen rullaoveksi (56.1)

— townhousen jakotukkien lampdputkien kotelointi (57)

Lisatiedot
Riku Korhonen, projektipaallikkd, puhelin: 310 32360
riku.korhonen(a)att.hel.fi
Otteet
Ote Otteen liitteet
Asuntotuotantotoimisto Muutoksenhaku
hankintapaatokseen,
pienhankinnat, kaupunginhallitus
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2000 Junailijankuja 3 +358 9 310 1672 0201256-6 800012-62637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 52 Faksi Alv.nro
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204 §
Asunto Oy Helsingin Marco Polon rakennusurakan lisatyot

HEL 2014-001736 T 02 08 03 01
Paatos
Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan

Asunto Oy Helsingin Marco Polon rakennusurakan lisatéita NCC
Rakennus Oy:lta hintaan 25.399,81 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on NCC Rakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 17.540.501,00 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostéita 5 %
urakkasummasta eli 877.025,05 euroa. Lisatoita on tahan mennessa
tilattu 230.364,72 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatoiden kustannukset ovat 25.399,81
euroa. Lisatyot:

— valiseina- ja massiivilaattaelementtien verkkoraudoitusten
muutokset (38.2.)

— RST-kynnysten vaihto tammikynnyksiin, hyvitys (45.2.)

— puistopuolen parvekekaiteiden yksinkertaistaminen, hyvitys
(47.2.)

— IV-konehuoneiden raitisiimasaleikkdjen kokomuutokset (55.2.)

— autohallin nosto-oven muuttaminen rullaoveksi (56.2.)

Lisatiedot
Riku Korhonen, projektipaallikkd, puhelin: 310 32360
riku.korhonen(a)att.hel.fi
Otteet
Ote Otteen liitteet
Asuntotuotantotoimisto Muutoksenhaku
hankintapaatokseen,
pienhankinnat, kaupunginhallitus
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2000 Junailijankuja 3 +358 9 310 1672 0201256-6 800012-62637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 52 Faksi Alv.nro

asiakaspalvelu.att@att.hel.fi www.att.hel fi +358 9 310 323 37 F102012566
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Sisko Marjamaa
toimitusjohtaja

Poytakirja on pidetty yleisesti nahtavana Helsingin kaupungin
kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 27.06.2014.
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tahan paatdkseen ei saa hakea muutosta, koska paatos koskee asian
valmistelua.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPAATOKSEEN

Tahan paatokseen tyytymaton asianosainen voi hakea paatdkseen
muutosta tekemalla hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen
oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettava vaatimus 14 paivan kuluessa siita, kun
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikon paatoksesta tai muusta
ratkaisusta.

Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon paatoksesta, jollei muuta
nayteta, seitseman paivan kuluessa kirjeen lahettamisesta.

Tiedoksiantopaivaa ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.
Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon
viimeistaan maaraajan viimeisena paivana ennen kirjaamon
aukioloajan paattymista.

Jos maaraajan viimeinen paiva on pyhapaiva, itsenaisyyspaiva,

vapunpaiva, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa

oikaisuvaatimuksen tehda ensimmaisena arkipaivana sen jalkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sahkdpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2000 Junailijankuja 3 +358 9 310 1672 0201256-6 800012-62637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 52 Faksi Alv.nro
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Faksinumero: (09) 655 783

Kayntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto, Energia ja Satama)

(09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistétoimi)
(09) 310 13702 (Rakennus- ja ymparistétoimi)

(09) 310 13703 (Sivistystoimi)
(09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15-16.00.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisalto
Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

— hankintayksikon paatos tai muu ratkaisu, johon
hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu

— miten paatdsta tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi

— milla perusteella paatosta tai muuta ratkaisua halutaan
oikaistavaksi.

Sahkdinen asiakirja tayttda vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi seka
tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan
puhevaltaa kayttaa hanen laillinen edustajansa tai asiamiehensa tai jos
oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkild,
oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myos taman nimi seka tarvittavat
yhteystiedot.

Poytakirja

Paatosta koskevia poytakirjan otteita ja liitteita lahetetaan pyynnosta.
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tahan paatdkseen tyytymaton voi tehda kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Paatokseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehda

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
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— se, johon paatds on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun paatos valittomasti vaikuttaa
(asianosainen)

— kunnan jasen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtava 14 paivan kuluessa paatdksen
tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon
viimeistaan maaraajan viimeisena paivana ennen kirjaamon
aukioloajan paattymista.

Asianosaisen katsotaan saaneen paatdksesta tiedon, jollei muuta
nayteta, seitseman paivan kuluttua kirjeen lahettamisesta. Kunnan
jasenen katsotaan saaneen paatoksesta tiedon, kun poytakirja on
asetettu yleisesti nahtavaksi.

Tiedoksisaantipaivaa ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos
oikaisuvaatimusajan viimeinen paiva on pyhapaiva, itsenaisyyspaiva,
vapunpaiva, joulu- tai juhannusaatto, tai arkilauantai, saa
oikaisuvaatimuksen tehda ensimmaisena arkipaivana sen jalkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdaan, on Helsingin
kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sahkdpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783

Kayntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto, Energia ja Satama)

(09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistétoimi)
(09) 310 13702 (Rakennus- ja ymparistétoimi)

(09) 310 13703 (Sivistystoimi)

(09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15-16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisalto

Postiosoite

PL 2000

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
asiakaspalvelu.att@att.hel fi

Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
Junailijankuja 3 +358 9 310 1672 0201256-6 800012-62637
Helsinki 52 Faksi Alv.nro
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Poytékirja

Oikaisuvaatimus on tehtava kirjallisena. Myos sahkdinen asiakirja
tayttaa vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

— paatos, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
— miten paatosta halutaan oikaistavaksi
— milla perusteella paatosta halutaan oikaistavaksi.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava muutoksenhakijan nimi ja
kotikunta. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa kayttaa hanen laillinen
edustajansa tai asiamies, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myos
taman nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimuksessa on lisaksi ilmoitettava postiosoite ja
puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle
voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, hanen laillisen edustajansa tai
asiamiehen allekirjoitettava. Sahkadista asiakirjaa ei tarvitse tadydentaa
allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lahettajasta eika asiakirjan

alkuperaisyytta tai eheytta ole syyta epailla.

Oikaisuvaatimukseen on liitettdva asiakirjat, joihin muutoksenhakija
haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitd ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.

Paatosta koskevia poytakirjan otteita ja liitteita lahetetaan pyynnosta.
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite

PL 2000
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asiakaspalvelu.att@att.hel fi
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