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199 §
Helsingin Asumisoikeus Oy/ Alppikylänpuiston rakennusurakan 
lisä- ja muutostyöt

HEL 2014-008311 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Helsingin Asumisoikeus Oy/Alppikylänpuiston rakennusurakan lisätöitä 
NCC Rakennus Oy:ltä hintaan 10.069,17 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on NCC Rakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 10.996.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 549.800 euroa. Lisätöitä ei ole tähän mennessä 
tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
10.069,17 euroa. Lisätyöt:

 vesimittareiden lisäykset (5)
 sähkösuunnitelmien muutokset (6)

Lisätiedot
Heli Miettinen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32306

heli.miettinen(a)att.hel.fi
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