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Paatos

Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan
Helsingin Asumisoikeus Oy/Henrik Lattildisen katu 8 LVIA-urakan
lisatoita Haveputki Oy:lta hintaan 9.327,57 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen LVIA-urakoitsija on Haveputki Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 705.808 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 %
urakkasummasta eli 35.290,40 euroa. Asuntotuotantotoimikunta on
18.12.2013 myontanyt rakennusurakan lisatoihin 122.224,87 euroa.
Lisatoita on tahan mennessa tilattu 122.224,87 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatoiden kustannukset ovat yhteensa
9.327,57 euroa. Lisatyot:

— kph- j wec-tilojen lattialammityksen korjaus as 14 ja 32 seka
kiertojen huuhtelu ja puhdistus kuudessa asunnossa (12)

— Putki-Kitti Oy:n LVI-asennustdiden korjauksia (13)

— vastaanottojen jalkeisia urakkaan kuulumattomia korjauksia
lammitysverkostoissa (14)

— vastaanottojen jalkeisia urakkaan kuulumattomia korjauksia (15)
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