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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan

Asunto Oy Helsingin Tyynimeren rakennusurakan lisatoita NCC
Rakennus Oy:lta hintaan 29.832,81 euroa (alv 24).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on NCC Rakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 17.811.499,00 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostéita 5 %
urakkasummasta eli 890.574,95 euroa. Lisatoita on tahan mennessa
92.919,67 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatoiden kustannukset ovat yhteensa
29.832,81 euroa. Lisatyot:

— valiseina- ja massiivilaattaelementtien verkkoraudoitusten
muutokset (38.1)

— puistopuolen parvekekaiteiden yksinkertaistuminen, hyvitys
47.1)

— IV-konehuoneiden raitisiimasaleikkdjen kokomuutokset (55.1)

— autohallin nosto-oven muuttaminen rullaoveksi (56.1)

— townhousen jakotukkien lampdputkien kotelointi (57)
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Riku Korhonen, projektipaallikkd, puhelin: 310 32360
riku.korhonen(a)att.hel.fi
Otteet
Ote Otteen liitteet
Asuntotuotantotoimisto Muutoksenhaku
hankintapaatokseen,
pienhankinnat, kaupunginhallitus
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2000 Junailijankuja 3 +358 9 310 1672 0201256-6 800012-62637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 52 Faksi Alv.nro

asiakaspalvelu.att@att.hel.fi www.att.hel fi +358 9 310 323 37 F102012566



