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206 §
Heka Maunula Maunulantie 19 rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2014-000093 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka 
Maunula Maunulantie 19 rakennusurakan lisätöitä Lujatalo Oy:ltä 
hintaan 82.624,68 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 11.241.284,48 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 562.064,22 euroa.  Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu toimitusjohtajan päätöksillä yhteensä lisähintaan 387.387,83 
eurolla. Edellisessä 26.3.2014 tehdyssä päätöksessä olevan lisätyön 
nro 55 on yhtiö maksanut, joten sen summa 9.281,41 euroa on 
vähennetty aikaisemmin tilatusta kokonaissummasta (396.606,24 e).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
82.624,68 euroa. Lisätyöt:

 kylpyhuoneen lämmityspatterimuutos (41)
 talon EF pienet lisätyöt (69)
 sokkeleiden puhdistukset talot AB, CD, EF ja GH, hyvitys (71)
 talon EF kylpyhuoneen patteriverkoston eristys (75)
 talot AB, CD, EF ja GH runkolinjan liitoskohtien uusinta (76)
 hormin laajennus (77)
 talo EF pohjaviemärin metalliarina ja lisäkannakointi (78)
 talon GH asukkaiden muuttolava ja kellarin sekä asuntojen 

raivaus jätteistä (79)
 talon GH kellarin lisätyöt (80)
 pieniä LV-lisätöitä (81)
 kylpyhuoneen patteriverkoston rungon sekä nousujen 

kokomuutos, sekä kerroslisäys 5 krs. (82)
 talon GH vesijohtojen muuttuneet putkikoot, sekä timanttitöiden 

lisäys kasvaneista putkidimenssioista (83)
 talot AB ja CD kylpyhuoneen patteriverkoston kerrosvälilisäys 

(84)
 talon GH lisääntyneet katto/huoltoluukut (85)

Lisätiedot
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Jan Byman, projektipäällikkö, puhelin: 310 32348
jan.byman(a)att.hel.fi
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