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Heka Malminkartano Parivaljakontie 6 sähkösuunnittelun lisätyöt

HEL 2014-008420 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa talous- ja hallintoyksikön maksamaan 
Heka Malminkartano Parivaljakontie 6:n sähkösuunnittelun lisätöistä 
Yhtyneet Insinöörit Oy:lle 804,00 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Toimitusjohtaja on 11.5.2012 valinnut kohteen sähkösuunnittelijaksi 
Yhtyneet Insinöörit Oy:n. 

Suunnittelija on tehnyt lisäsuunnittelua E-talon kellarin, IV- ja 
arkkitehtimuutoksista johtuen ja esittää työstä korvattavaksi 804,00 
euroa.

Sähkösuunnittelun kokonaispalkkio on 42.933,15 euroa. 
Toimitusjohtajalla on oikeus päättää suunnittelun lisätöiden osalta 
siihen summaan saakka, joka yhteenlaskettuna suunnittelutarjouksen 
hinnan kanssa ei ylitä 100.000 euroa. Tähän mennessä suunnittelun 
lisätöistä on tilattu 789,26 euron arvosta.
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Jan Byman, projektipäällikkö, puhelin: 310 32348
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