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207 §
Asunto Oy Helsingin Sinisimpukan rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt

HEL 2013-001578 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Asunto Oy Helsingin Sinisimpukan rakennusurakan lisätöitä NCC 
Rakennus Oy:ltä hintaan 94.896,03 euroa (sis. alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on NCC Rakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 9.907.271 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 495.363,55 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu toimitusjohtajan päätöksillä yhteensä 15.347,73 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
94.896,03 euroa. Lisätyöt:

 kulkusiltojen teräsosien hitsaukset (3)
 ulkonäköluokan muutos paremmaksi, kipsilevypintojen 

ylitasoitus, sementtitasoitteen muutos (4)
 tukimuurin 3/mod. H (10-11) purkaminen (5)
 LVIS-tekniikan sijaintimuutokset (6)
 tukimuurin 3 uudelleen teko (7)
 hissien oviaukkojen pielien lisätyöt (10)
 saunojen ja kylpyhuoneiden tuuletusikkunoiden 

avausmekanismien muutos täysin aukeaviksi (11)
 lujalevykoteloiden lisäys lämpö- ja vesiputkille sekä 

sähkökeskuksien alapuolille A- ja C-portaiden 
ulkoiluvälinevarastoissa (12)

 julkisivuelementtien harmaiden saumausten maalaus julkisivujen 
värisiksi (13)

 tekniikkakomeroiden muovimaton muutos (14)
 keittiöiden kipsilevyseinäkkeiden päälle lakatun tammilaudan 

lisäys (15)
 maanpaineseinän vesieristyksen ja EPS-levyn lisäys (17)
 hissien kynnysten pellitystyö (18)
 harkkomuurin teko B-portaan päätyyn (19)
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 saunaosaston lasilankkuseinän kuumasinkittyjen teräsosien 
lisäasennus (20)

 luolan tukimuurin anturan ja sokkelielementin juurivalun 
naamiointi (21)

 länsipäädyn parvekkeiden ilmanvaihtoventtiilien ja -säleikköjen 
lisäys (23)

 asuntojen sähkömittareiden mittarointi (24)
 eteisten lattialämmitysten termostaattien asennus ja poisto (25)
 kerhotilan laattalattian lattialämmityksen lisäys (26)
 pumppukaivojen kaapelointimuutos (27)
 turvakytkimien lisäys pieniin LTO-koneisiin (28)
 pesulan IV-koneen sähköistyksen lisäys vesikatolle (29)
 saunaosaston lattialämmityksen termostaattien lisäys (30)
 lämpöputkien ilmanpoistolaitteen sähköistys (31)
 saunavalaistuksen vikavirtasuojan lisäys (32)
 vss:n sähkökeskuksen siirto pois irtainvarastosta (33)

Lisätiedot
Juhani Ristola, projektipäällikkö, puhelin: 310 32374

juhani.ristola(a)att.hel.fi
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