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Atlantinkaaren kumppanuuskaavoituksen arkkitehdin lisätyöt

HEL 2014-008585 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa talous- ja hallintoyksikön maksamaan 
Atlantinkaaren kumppanuuskaavoituksen arkkitehdin lisätöistä Anttinen 
Oiva Arkkitehdit Oy:lle 9.709,20 euroa + alv 24 %.

Päätöksen perustelut

Kohde sijaitsee Jätkäsaaressa, 20. kaupunginosassa.

Asuntotuotantotoimikunta on 21.8.2014 valinnut kohteen 
arkkitehtisuunnittelijaksi Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy:n.

Suunnittelija on lisätyönä muuttuneista lähtötiedoista johtuvat lisätyöt, 
jotka koskevat suunnittelualueen rajauksen muutoksia, ja esittää 
lisätyöstä korvattavaksi 9.709,20 euroa + alv 24 %.

Arkkitehtisuunnittelun kokonaispalkkio on 50.344 euroa. 
Toimitusjohtajalla on oikeus päättää suunnittelun lisätöiden osalta 
siihen summaan saakka, joka yhteenlaskettuna suunnittelutarjouksen 
hinnan kanssa ei ylitä 100.000 euroa. Tähän mennessä suunnittelun 
lisätöitä ei  ole tilattu.

Lisätiedot
Seidi Kivisyrjä, hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 32331

seidi.kivisyrja(a)att.hel.fi
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