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Paatos

Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan
Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisaatié/Huopalahdentie 5
sahkdurakan lisatéita Uudenmaan Sahkotekniikka JP Oy:lta hintaan
3.665,44 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Sahkourakoitsija on Uudenmaan Sahkotekniikka JP Oy ja sahkdurakan
urakkasopimuksen hinta on 502.200 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostéita 5 %
urakkasummasta eli 25.110 euroa. Lisatdita on tahan mennessa tilattu
toimitusjohtajan paatoksilla yhteensa 19.058,99 euroa.
Toimitusjohtajalla on em. viiden prosentin rajasta huolimatta kuitenkin
oikeus hyvaksya urakan lisa- ja muutostoita 50.000 euroon saakka.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden kustannukset ovat yhteensa
3.665,44 euroa. Lisatyot:

— keittidn tyopistevalon vaihdos lyhyempaan (3)

— A-ja B-portaiden patterisyvennyksien kohdalla sahkdlistan
muutostyot (4)

— hyvitys A- ja B-portaiden putkettomasta asennuksesta (5)

— hyvitys A- ja B-portaiden porraskaytavien palokoteloinneista (6)

— C- ja D-portaiden patterisyvennyksien kohdalla sahkolistan

muutostyot (7)
Lisatiedot
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