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Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiö / Huopalahdentie 5 
sähköurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2014-008634 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiö/Huopalahdentie 5 
sähköurakan lisätöitä Uudenmaan Sähkötekniikka JP Oy:ltä hintaan 
3.665,44 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Sähköurakoitsija on Uudenmaan Sähkötekniikka JP Oy ja sähköurakan 
urakkasopimuksen hinta on 502.200 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 25.110 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu 
toimitusjohtajan päätöksillä yhteensä 19.058,99  euroa. 
Toimitusjohtajalla on em. viiden prosentin rajasta huolimatta kuitenkin 
oikeus hyväksyä urakan lisä- ja muutostöitä 50.000 euroon saakka.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
3.665,44 euroa. Lisätyöt:

 keittiön työpistevalon vaihdos lyhyempään (3)
 A- ja B-portaiden patterisyvennyksien kohdalla sähkölistan 

muutostyöt (4)
 hyvitys A- ja B-portaiden putkettomasta asennuksesta (5)
 hyvitys A- ja B-portaiden porraskäytävien palokoteloinneista (6)
 C- ja D-portaiden patterisyvennyksien kohdalla sähkölistan 

muutostyöt (7)

Lisätiedot
Klaus Hamström, projektipäällikkö, puhelin: 310 32307

klaus.hamstrom(a)att.hel.fi
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