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Paatos

Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan
Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisaatié/Huopalahdentie 5
rakennusurakan lisatoita Lujatalo Oy:lta lisahintaan 26.000,74 euroa
(alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 5.449.796,97 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostéita 5 %
urakkasummasta eli 272.489,85 euroa. Lisatoita on tahan mennessa
242.925,91 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatoiden kustannukset ovat yhteensa
26.000,74 euroa. Lisatyot:

— luovutusvaiheen jalkeiset lisatyot talot AB (31)

— ylimaaraiset purkutyot ja oviaukkojen tuennat (33)

— AB-osan ullakon palo-ovi, kerrostasojen kipsilevykotelot,
hyvitys (35)

— CD-talon pohjakerroksen alakattojen muutokset (41)

— CD-osann asuntojen "biobe"-venttiilien muutos, tupakka-
asuntojen kasittely (42)

Lisatiedot
Klaus Hamstrom, projektipaallikkd, puhelin: 310 32307
klaus.hamstrom(a)att.hel.fi
Otteet
Ote Otteen liitteet
Asuntotuotantotoimisto Muutoksenhaku
hankintapaatokseen,
kaupunginhallitus
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2000 Junailijankuja 3 +358 9 310 1672 0201256-6 800012-62637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 52 Faksi Alv.nro

asiakaspalvelu.att@att.hel.fi www.att.hel fi +358 9 310 323 37 F102012566



