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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan Heka
Malminkartano Parivaljakontie 6 rakennusurakan lisatoita Consti
Julkisivut Oy:lta lisdhintaan 26.348,43 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Consti Julkisivut Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 6.564.903 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 %
urakkasummasta eli 328.245,15 euroa. Lisatoita on tahan mennessa
tilattu 301.816,37 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden kustannukset ovat yhteensa
26.348,43 euroa. Lisatyot:

— B-talon edustan rikkinaisen valaisinpylvaan jalan uusiminen (16)

— as B 26 keittion oviaukon ylaosan purku, as A 4 wc:n ja
olohuoneen valisen *anieriste* kotelon purku (20)

— A- ja B-talojen wc:iden maalauskasittelylisays (31)

— talojen A- ja B laminaattilattioiden pohjaty6t (40)

— pistorasia- ja valaisinlisaykset talon A ja B rydmintatiloihin (42)

— kiukaiden ohjauskeskukset talot A ja B, 4 kpl (44)

— ikkunoiden pellitykset paikalla tehtavan umpiosan kohdalla (46)

— peitekilpien asennus taloihin A ja B (47)

— lisdantyneet opasteet talot A ja B (54)

— otsalaudat terasseihin (64)

— paivakodin uusittavien valiovien savytys (72)
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