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Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiö / Huopalahdentie 5 
rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2013-009332 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiö/Huopalahdentie 5 
rakennusurakan lisätöitä Lujatalo Oy:ltä lisähintaan 26.000,74 euroa 
(alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 5.449.796,97 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 272.489,85 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
242.925,91 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
26.000,74 euroa. Lisätyöt:

 luovutusvaiheen jälkeiset lisätyöt talot AB (31)
 ylimääräiset purkutyöt ja oviaukkojen tuennat (33)
 AB-osan ullakon palo-ovi, kerrostasojen kipsilevykotelot, 

hyvitys (35)
 CD-talon pohjakerroksen alakattojen muutokset (41)
 CD-osann asuntojen "biobe"-venttiilien muutos, tupakka-

asuntojen käsittely (42) 

Lisätiedot
Klaus Hamström, projektipäällikkö, puhelin: 310 32307

klaus.hamstrom(a)att.hel.fi
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