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Paatos

Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tekemaan Asunto Oy
Helsingin Rungon sahkodsuunnittelusopimuksen muutoksen
Sahkdinsinooritoimisto P. Kortelainen Oy:n kanssa siten, etta sopimus
laaditaan arvonlisaverolliseen hintaan 48.063 euroa (8,17 e/asm2).

Sahkosuunnittelun kokonaispalkkio on 48.063 euroa sisaltden kohteen
muutoksista aiheutuneet suunnittelukustannukset seka aikaisemmin
maksetut suunnittelupalkkiot ja sisaltyy kohteen hyvaksyttyyn Hitas-
hintaan.

Paatoksen perustelut

Toimitusjohtaja on 11.1.2007 valinnut Asunto Oy Helsingin Rungon
sahkodsuunnittelijaksi Sahkoinsindoritoimisto P. Kortelainen Oy:n.

Tuolloin kohde oli suunniteltu siten, etta asukkaille olisi myyty
raakatilaa, jonka he olisivat voineet rakentaa valmiiksi.

Kohteen kokonaisurakkakilpailu kaytiin syksylla 2007.

Asuntotuotantotoimikunta paatti 21.11.2007 hylata saadun tarjouksen
liian kalliina. Samalla toimikunta paatti oikeuttaa toimiston selvittamaan
Asunto Oy Helsingin Rungolle suhdannetilanteeseen soveltuvan
urakkamuodon.

Toimikunta hyvaksyi 18.4.2012 suunnitelmamuutokset, jotka koskivat
raakatilan valmiisi rakentamista ja suunnitelmien tehostamista.
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