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Asunto Oy Helsingin Rungon sähkösuunnittelusopimuksen 
muuttaminen
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tekemään Asunto Oy 
Helsingin Rungon sähkösuunnittelusopimuksen muutoksen 
Sähköinsinööritoimisto P. Kortelainen Oy:n  kanssa siten, että sopimus 
laaditaan arvonlisäverolliseen hintaan 48.063 euroa (8,17 e/asm2).

Sähkösuunnittelun kokonaispalkkio on 48.063 euroa sisältäen kohteen 
muutoksista aiheutuneet suunnittelukustannukset sekä aikaisemmin 
maksetut suunnittelupalkkiot ja sisältyy kohteen hyväksyttyyn Hitas-
hintaan.

Päätöksen perustelut

Toimitusjohtaja on 11.1.2007 valinnut Asunto Oy Helsingin Rungon 
sähkösuunnittelijaksi Sähköinsinööritoimisto P. Kortelainen Oy:n.

Tuolloin kohde oli suunniteltu siten, että asukkaille olisi myyty 
raakatilaa, jonka he olisivat voineet rakentaa valmiiksi.

Kohteen kokonaisurakkakilpailu käytiin syksyllä 2007.  

Asuntotuotantotoimikunta päätti 21.11.2007 hylätä saadun tarjouksen 
liian kalliina. Samalla toimikunta päätti oikeuttaa toimiston selvittämään 
Asunto Oy Helsingin Rungolle suhdannetilanteeseen soveltuvan 
urakkamuodon.

Toimikunta hyväksyi 18.4.2012 suunnitelmamuutokset, jotka koskivat 
raakatilan valmiisi rakentamista ja suunnitelmien tehostamista.

Lisätiedot
Heli Miettinen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32306

heli.miettinen(a)att.hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asuntotuotantotoimisto Muutoksenhaku 

hankintapäätökseen, pienhankinnat


